Zatacznik Nr 11 do SWZ
Wz6r
UMOWA Nr ZP.272. ...... 2023
POSTEPOWANIE O ZAMOWIENIE PUBLICZNE NR ZP.271.14.2023

zawarta W dniu ....cceceeevevencenieneens roku w Markowej pomiedzy:

Gming Markowa z siedzibg 37-120 Markowa 1399, NIP 8151634385, REGON 690581809
reprezentowang przez:

Wjta Gminy — Mirostaw Mac
przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy — Teresa Flejszar

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybdr najkorzystniejszej oferty, dokonany przez
Zamawiajgcego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U z 2022 poz. 1710 z pdz. zm.), zwanej w dalszej
czesci ,Ustawg”.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych dla
inwestycji pn. ,Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja)
zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury
w Markowej — etap I1“ (dalej: ,,Przedmiot umowy”).

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach
przedmiotu umowy dofinansowane sg z programow zewnetrznych (zapis zostanie
uzupetniony po ostatecznym uzyskaniu dofinansowania):

1) Infrastruktura Domow Kultury 2023 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2) Ochrony zabytkow Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Przemyslu.

3) Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4) Rzgdowego Programu Przeciwdziatania Covid-19.

4. Przedmiot umowy obejmuje: Roboty budowlane i konserwatorskie polegajgce na
przebudowie, rozbudowie, remoncie (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku
Domu Ludowego w Markowej oraz przebudowie budynku Centrum Kultury w Markowej —
etap Il
Zakres obejmuje:

1)  Roboty budowlane i konserwatorskie w budynku Domu Ludowego:
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f)

g)

h)
i)

j)
k)

Podbicie oraz wykonanie izolacji fundamentéw pionowej i poziomej (Sciana
wschodnia wykonana zostata w ramach etapu 1), wykonanie opaski budynku i nie-
zbednych robot ziemnych przy budynku,
Roboty przy dachu budynku:
Rozbidrka konstrukcji dachu z zastrzezeniem, iz belki drewniane z konstrukcji
dachu nadajace sie do ponownego uzytku przeznaczone sg do ponownego
wbudowania,
Rozbiérka pokrycia dachu z zastrzezeniem, iz dachéwka nadajgca sie do
ponownego uzytku przeznaczona jest do ponownego wbudowania w
maksymalnym stopniu,
Rozbidrka okué i obrébek blacharskich dachu,
Wykonanie nowej konstrukcji dachu (z ponownym wbudowaniem elementéw z
rozebrane] konstrukcji dachu),
Wykonanie nowego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej,
Wykonanie obrdbek blacharskich dachu oraz okapu z wykoriczeniem podbitka
drewniang, wtaz dachowy,
Wykonanie rur spustowych i rynien,
Roboty przy kominach,
Roboty przy $cianach zewnetrznych budynku, w tym:
Wykonanie wiencéw (w zakresie nie wykonanym w etapie I),
Zamurowanie otwordéw i wykonanie nowych otworéw, wykonanie przesklepien
otwordw, utozenie nadprozy (w zakresie nie wykonanym w etapie |),
Uzupetnianie Scian,
Tynki zewnetrzne,
Elewacja wraz z robotami towarzyszgcymi,
Wykonanie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (poddanej konserwacji w
ramach etapu |).
Wykonanie balustrad zewnetrznych, schodéw zewnetrznych (wraz z rozbidrka
schodéw zelbetowych zewnetrznych z tytu budynku), oraz tarasu zewnetrznego
budynku,
Wykonanie podtég na gruncie, oraz wykonanie posadzek (bez elementéw wykon-
czeniowych) wraz z robotami rozbiérkowymi i towarzyszgcymi,
Rozbidrka istniejgcych i wykonanie nowych stropoéw nad parterem i nad pietrem
w budynku, z zastrzezeniem iz belki drewniane stropéw nadajgce sie do
ponownego uzytku przeznaczone sg do ponownego wbudowania,
Roboty murarskie, przemurowywania, w tym w zakresie S$cian dziatowych
wewnetrznych, kominow,
Wykonanie schodéw wewnetrznych w budynku
Budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do budynku Domu
Ludowego,
Wykonanie oswietlenia zewnetrznego terenu wokot budynku Domu Ludowego,
Wykonanie zagospodarowania terenu, w tym utwardzenia terenu oraz miejsc po-
stojowych przy budynku Domu Ludowego.
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2)

3)

4)

5)
6)

7)

Roboty instalacyjne w budynku Domu Ludowego:
a) Wykonanie instalacji wewnetrznych w budynku Domu Ludowego (instalacja
wodociggowa: wody zimnej, cwu i cyrkulacyjnej oraz instalacja co zostaty
doprowadzone do budynku z Centrum Kultury w | etapie):
instalacji gazowe;j,
— instalacji centralnego ogrzewania,
— instalacji wodociggowej (wody zimnej, cwu i cyrkulacyjnej),
— instalacji hydrantowej,
— instalacji sanitarnej,
— instalacji wentylacyjnej,
— instalacji klimatyzacji,
— instalacji elektrycznej,
— instalacji telewizji dozorowej,
— instalacji sygnalizacji wtamania,
— instalacji teleinformatycznej,
— instalacji kinowej,
— instalacji sygnalizacji pozaru,
— instalacji nagtosnienia i AV,
— instalacja odgromowa i uziemien,

b) Wykonanie weztéw sanitarnych z biatym montazem w budynku Domu Ludowego
(w tym umywalki, ustepy WC, kabiny natryskowe, brodziki, pisuary, baterie, lustra,
pojemniki na papier, mydtfo, kosze na Smieci),

Roboty budowlane w budynku Centrum Kultury:

a) Montaz kotta gazowego o mocy 65 kW z osprzetem w istniejgcej kottowni Centrum
Kultury na potrzeby Domu Ludowego (instalacja w budynku Centrum jest juz wyko-
nana w ramach etapu I),

b) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obu budynkéw z posadowieniem
na dachu budynku Centrum Kultury,

Wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej na ba-
zie projektu budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badan, préb koniecz-
nych do oceny jakosci robot oraz innych dokumentdéw przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane i innych przepisow szczegétowych, uzyskanie prawomocnej
decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu przez PINB w taricucie, zgodnie z art. 54,
56 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88 z pdin. zm.).

Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego odbioru prac przez stuzby konserwa-
torskie przy budynku zabytkowym (w zakresie w jakim roboty te bedg wykonane).
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego jezeli
bedzie wymagane (w tym uzytkowanie czesciowe w zaleznosci od postepu prac).
Sporzadzenie pisemnej inwentaryzacji (opisowej oraz fotograficznej) wykonanych
robot przy obiekcie zabytkowym dla zakresu ktdry bedzie zrealizowany (w dwéch eg-
zemplarzach wydruku oraz w wersji elektronicznej - ptyta CD).

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawierajg zatgczniki do SWZ, stanowigce integralng
cze$¢ Umowy:

1)
2)

Projekcie budowlanym,
Przedmiarach robét,
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3) Programie prac konserwatorskich Domu Ludowego,

4) Specyfikacji technicznej (STWiORB).

Poza zakresem prac okreslonym w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca

zobowigzany jest wykonaé ponizsze czynnosci:

1) Urzadzi¢ zaplecze budowy i zabezpieczy¢ plac budowy we wtasnym zakresie,

2) Zachowac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd poczgwszy od momentu
przekazania placu budowy, zabezpieczonym przed dostepem dla o0séb
nieuprawnionym oraz dla ruchu kotowo pieszego w przypadku kolizji z drogami,

3) Opracowaé¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy
szczegbtowego realizacji inwestycji, zwanego dalej ,Harmonogramem” nie pdzniej niz
3 dni robocze po podpisaniu umowy, jak réwniez jego aktualizacji na Zzadanie
Zamawiajgcego w terminie do 14 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego zadania.
Jezeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie beda odpowiadaty
Zamawiajgcemu, Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w nich zmian
wskazanych przez Zamawiajgcego. Jezeli w ocenie Wykonawcy wskazania
Zamawiajgcego bedg nieprawidtowe, powinien o tym powiadomié Zamawiajgcego w
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wskazann, z podaniem uzasadnienia
prezentowanego stanowiska,

4) Utrzymywad w nalezytym stanie terenu budowy oraz wywdz nieczystosci itp.,

5) Usuwac¢ wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét,

6) Przywrdci¢ placu budowy, terendw sasiadujgcych lub innych terenéw, do stanu
niegorszego niz istniejgcy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéd
wyrzgdzonych na tych terenach, spowodowanych realizacjg robét,

7) Whytyczy¢ geodezyjne roboty przed rozpoczeciem robét,

8) Sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg,

9) Prowadzié biezgcg obstuge geodezyjng i geotechniczng,

10) Wykona¢ dokumentacje odbiorowg, w tym powykonawczg na bazie projektu
budowlanego i wykonawczego, dokumentacje powykonawczg konserwatorska
(opisowg i fotograficzng z przebiegu robdét przy zabytku), z odbioréow
konserwatorskich, atestow wbudowanych materiatéw, deklaracji zgodnosci,
certyfikatéw przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny jakosci robét oraz innych
dokumentédw przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, ustawy o
ochronie zabytkdéw i innych przepisdw szczegétowych (Wykonawca podczas odbioru
przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentacji niezbednej do odbioru).

Wszystkie materiaty i elementy poddane rozbiérce w zabytkowym Domu Ludowym a

nadajgce sie do ponownego uzytku muszg zosta¢ ponownie wbudowane, zgodnie z

zaleceniami konserwatorskimi

Wykonawca zobowigzany jest réwniez wykona¢ w ramach Przedmiotu Umowy roboty

niewskazane bezposrednio w dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 4, jezeli sztuka

budowlana, w szczegdlnosci wzgledy bezpieczeristwa, przepisy prawa oraz przeznaczenie
obiektu budowlanego, takich robdt bedg wymagac.

Strony zgodnie postanawiajg, iz dokumentacja techniczna, SWZ wraz z zatgcznikami, Oferta

Wykonawcy oraz Umowa z zatgcznikami, stanowig dokumenty wzajemnie sie

uzupetniajgce i wyjasniajagce, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich postanowieniach Wykonawca nie bedzie
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10.

uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia Przedmiotu Umowy, ani zakresu nalezyte;j
starannosci.

Wskazanie w dokumentacji technicznej: znakéw towarowych, patentédw lub pochodzenia,
nie ma na celu naruszenia art. 99 i 16 Ustawy, a stuzy jedynie jak najdoktadniejszemu
przedstawieniu oczekiwan jako$ciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod warunkiem zachowania co najmniej tego samego
poziomu technologicznego, jakosciowego i wydajnosciowego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisane za pomocg norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemdw odniesienia, o ktédrych mowa w art. 101 ust. 1-4
Ustawy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne tak opisane przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane,
materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego (art. 101 ust. 5 Ustawy).
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych, o ktérych mowa w ust. 7,
wzgledem rozwigzan projektowych, przy czym ich zastosowanie bedzie wymagac
wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego. Za materiaty i urzadzenia rownowazne uwaza sie
te, ktére posiadajg parametry nie gorsze od przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

§2
Termin wykonania umowy
Strony ustalajg nastepujgce gtdwne terminy wykonania umowy:
1) termin przekazania placu budowy: w dniu podpisania umowy,
2) termin rozpoczecia robét: do 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
3) termin zakonczenia przedmiotu umowy:
a) Dla robét budowlanych i konserwatorskich w budynku Domu Ludowego wskaza-
nych w Rozdz. Il ust. 4 pkt 1 lit. a, b, ¢, d oraz i, j, k) — do 31 sierpnia 2023 roku,
b) Dla robdt budowlanych i konserwatorskich w budynku Domu Ludowego wskaza-
nych w Rozdz. Il ust. 4 pkt 1 lit. e, f, g, h) — do 15 grudnia 2023 roku
c) Dlarobét instalacyjnych w budynku Domu Ludowego wskazanych w Rozdz. |1l ust.
4 pkt 2) — do 31 sierpnia 2024 roku
d) Dlarobdét budowlanych w budynku Centrum Kultury — do 31 sierpnia 2024 roku
Termin zakonczenia przedmiotu umowy jest rdwnoznaczny z zakorczeniem wszelkich
robot budowlanych wraz z likwidacjg zaplecza budowy, uporzadkowaniem terenu budowy
oraz zakonczeniem odbioru robét przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust, 3.
W przypadku wykonywania robét budowlanych i konserwatorskich przy zabytkowym
Domu Ludowym Zamawiajgcy wymaga by ewentualne rusztowania wokét budynku oraz
plac budowy zostaty zlikwidowane na czas uroczystosci zwigzanych z Beatyfikacjg
Rodziny Ulmdw, tj. co najmniej na okres od 7 do 11 wrzesnia br.
Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i przeprowadzi odbiory robét w terminie do 5
dni od zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega, ze konAcowy termin realizacji umowy jest nieprzesuwalny
i ostateczny z uwagi na obowigzek rozliczenia sie Zamawiajgcego z uzyskanego
dofinansowania, o ktérym mowa w Roz. lll pkt 22 SWZ oraz § 1 ust 2 umowy. Jakiekolwiek
opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy bedg rodzity negatywne konsekwencje dla
Zamawiajgcego, w tym m.in. zwrot udzielonego dofinansowania. W przypadku
koniecznosci zwrotu dofinansowania lub natozenia na Zamawiajgcego kar itp. z powodu
nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosic¢
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10.

11.

bedzie Wykonawca, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia wyniktej z tego
powodu szkody.

§3

Obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie ze sztukg budowlang
spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane, przepiséw z zakresu ochrony zabytkéw,
przepisOw pozarowych oraz innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej, a takze z nalezytg starannoscia, dobrg jakoscia i wtasciwg organizacja.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy. Jest on zobowigzany do zachowania terenu w stanie wolnym od przeszkdd.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren roboét w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje zapewnié¢ warunki bezpieczernstwa na terenie prowadzonych
roboét, zgodnie z przepisami BHP i p.poz.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw BHP
i p.poz. i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami.
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robot przed dostepem oséb postronnych.
Wykonawca zapewni wifasciwg organizacje i koordynacje robét poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow na placu budowy.
Wykonawca zapewnia ogdlny dozér terenu robot.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy, a ponadto stwierdza, ze nie zachodzg zadne przeszkody techniczne, prawne lub
przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.
Strony ustalajg, ze bedg wspotpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Wspodtpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie
drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomienn i watpliwosci w odniesieniu do
jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktére mogg mieé jakikolwiek wptyw na
prawidfowe wykonanie niniejszej umowy.

§4
Wynagrodzenie
Za wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, w wysokosci
maksymalnej:
[7=Y 1 1o T Z (STOWNIE: et s e )
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brutto .....cccevvininnnnnnniesinnnienns ZE (STOWNI@: ot s s snssassansnnens )
w tym podatek VAT w wysokosci ...%, co stanowi KWote .........ccceeveecveeieceeeeennen, z, (stownie:

Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakonczenia i odbioru
robot, z zastrzezeniem postanowien wynikajgcych z § 5 Umowy, i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z przedmiotem zamdwienia, w tym m.in.:

1) Urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezbednych
medidw dla potrzeb robét.

2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacja robot, przeprowadzenia
wymaganych normami i przepisami badan, préb i sprawdzen: materiatéow, urzadzen,
robét i dostaw technologicznych.

3) Oznakowania terenu roboét i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostepem osdb
postronnych.

4) Wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych oraz ziemi z terenu robét.

5) Ubezpieczenia robét w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

6) Uporzadkowania terenu robdt i otoczenia obiektu po zakonczeniu robét i przekazanie
Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru kofncowego.

7) Innych robdt wynikajgcych ze sztuki budowalnej i technologii wykonania.

8) Ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggacych
mie¢ wptyw na koszty.

9) Pozostate inne koszty, nie wymienione powyzej, a Scisle zwigzane z prawidtowym
i nalezytym wykonaniem catosci zleconych robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi
watpliwosci, a ponadto wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu
oraz tresci Przedmiotu Umowy, jako podstawy do roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia
oraz potwierdza, ze nie bedzie Zzgdat podwyziszenia wynagrodzenia w razie ztego
oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.

§5
Zmiana wynagrodzenia

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy dla robdt objetych Przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos$¢é zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 4
Umowy o kwote rowng rdéznicy w kwocie podatku, jednakze wytgcznie co do czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano.
Zmiana nie wymaga zawarcia aneksu.

W przypadku zmniejszenia zakresu robét w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dla robét
objetych Przedmiotem Umowy, nastgpi zmiana umowy w zakresie wysokoSci
wynagrodzenia, okreslonego w § 4 Umowy o kwote réwng rdznicy w kwocie czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych nie wykonano.

W przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji umowy wykonania robét zamiennych, nie
dopuszcza sie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy i wymaga sporzgdzenia aneksu
do niniejszej umowy. Podstawg wykonania robét zamiennych bedzie , Protokot
koniecznosci” robot zamiennych sporzadzony i podpisany przez Kierownika budowy
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i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z wyliczeniem wartosci robot zamiennych na

podstawie sporzgdzonego kosztorysu lub kalkulacji robot.

W przypadku koniecznosci zlecenia robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.

1 pkt 3 Ustawy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy

oraz dopuszcza dokonanie zmian, o ktérych mowa m.in. w § 16 umowy.

Podstawg wykonania robdt dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego

»,Protokdt koniecznosci”. Za roboty dodatkowe Strony ustalg wynagrodzenie ryczattowe

w oparciu o kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez Zamawiajgcego

z zastosowaniem nos$nikéw cenotwdrczych wg kosztorysu ofertowego na roboty

podstawowe, a w przypadku robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym na roboty

podstawowe przy zastosowaniu:

1) danych wyjsciowych do kosztorysowania, okreslajgcych: stawke roboczogodziny,
koszty posrednie, koszty zakupu oraz zysk — zgodnie z kosztorysem ofertowym na
roboty podstawowe,

2) norm nakfaddéw rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji —
wedtug analizy indywidualnej,

3) cen jednostkowych materiatéw wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz wedtug
Sredniego poziomu cen podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku
Sekocenbud,

4) cen sprzetu i kosztéw transportu wg cennika najmu Wykonawecy, lecz nie wyzszych niz
wedtug sredniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku Sekocenbud.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie mozliwa takze w przypadkach:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu,

3) zmiany wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 6 wymaga uprzedniego zfozenia

przez Wykonawce pisemnego wniosku o zmiane umowy wraz z uzasadnieniem

faktycznym, wskazaniem podstaw prawnych oraz doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy. Nadto Wykonawca jest
zobowigzany wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia

a przyczynami, o ktérych mowa w ust. 6. Wniosek o zmiane wynagrodzenia z przyczyn

wskazanych w ust. 6 powinien zawieraé liste pracownikdéw zaangazowanych w realizacje

umowy, zakres wykonywanych przez nich prac/obowigzkéw, rodzaj zawartych z nimi
umoéw, wysokos¢ dotychczas wyptacanych wynagrodzen oraz wysokos$¢ wynagrodzen
wyptacanych po zaistnieniu przyczyn wskazanych w ust. 6. Ewentualne zastrzezenia do
whniosku Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia, Zamawiajgcy sktada w terminie 14 dni
liczagc od dnia jego ztozenia. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia z przyczyn
wskazanych w ust. 6 moze obejmowac jedynie roboty budowlane wykonane po wejsciu w
zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 6.
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Strony ustalajg ponadto, ze na zgdanie Wykonawcy wysokos¢ jego wynagrodzenia ulegnie
waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano montazowej ustalonego przez
Prezesa GUS i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski po uptywie 12
miesiecy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 3 umowy, jezeli wskaznik ten ulegnie zwiekszeniu o co
najmniej 1% w stosunku do wartosci wskaznika aktualnego na dzien zawarcia umowy.
Waloryzacja zostanie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres 4
kwartatow 2023r. Waloryzacja wynagrodzenia moze obejmowac wytgcznie wartosc
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane wskazane w Kosztorysie
ofertowym, wykonane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym poczawszy od
13 miesigca realizacji przedmiotu umowy (kwoty ujete w prawidtowo wystawionych
fakturach czesciowych wystawione za odebrane roboty wykonane w 13—tym i nastepnych
miesigcach realizacji przedmiotu umowy i w fakturze korncowej). Maksymalna wysokos$é
zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 2% wynagrodzenia wskazanego § 4 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zmiany wynagrodzenia na podstawie
powyzszych postanowien.

§6
Zasady wyptaty wynagrodzenia

Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na

podstawie faktur VAT czesciowych oraz faktury VAT korcowej.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

Zamawiajacy jest obowigzany zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie za Przedmiot umowy

w nastepujacych transzach:

1) |transza — po zrealizowaniu zakresu rzeczowego wskazanego w § 1 ust. 4 pkt 1 lit. a-d
oraz lit. i-k za faktycznie zrealizowane i odebrane roboty zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, tj. roboty przy dachu, $cianach i schodach zewnetrznych oraz
otoczeniu budynku Domu Ludowego;

2) Il transza — po zrealizowaniu zakresu rzeczowego wskazanego w § 1 ust. 4 pkt 1 lit. e-h
za faktycznie zrealizowane i odebrane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, tj. roboty murarskie, roboty przy stropach, posadzkach, schodach
wewnetrznych — do 30 grudnia 2023 roku;

3) Il transza — po zrealizowaniu zakresu rzeczowego wskazanego w § 1 ust. 4 pkt 2i 3 za
faktycznie zrealizowane i odebrane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, tj. roboty instalacyjne w budynku Domu Ludowego oraz Centrum Kultury
w wysokosci do 506.000,00 zt brutto (stownie: pieéset szes¢ tysiecy ztotych) — do 30
grudnia 2023 roku.

4) IV transza — ptatnos¢ koncowa po zrealizowaniu catego zakresu rzeczowego
wskazanego w § 1 ust. 4 pkt 2 i 3 za faktycznie zrealizowane i odebrane roboty zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. roboty instalacyjne w budynku Domu
Ludowego oraz Centrum Kultury

Ptatno$¢ czesciowa za wykonanie czesci Przedmiotu Umowy zaptacona zostanie po

tacznym spetnieniu nastepujgcych warunkow:

1) podpisaniu bezusterkowego (lub wady o charakterze nieistotnym) protokotu odbioru

czesciowego,
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2) przediozenie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robét.

Pfatno$¢ koncowa za wykonanie Przedmiotu Umowy zaptacona zostanie po tgcznym

spetnieniu nastepujacych warunkéw:

1) podpisaniu bezusterkowego (lub wady o charakterze nieistotnym) protokotu odbioru
koricowego,

2) przediozenie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robét,

3) przedtozeniu dokumentacji powykonawczej,

4) przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzezen przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy (w zakresie zrealizowanych robét),

5) uzyskanie przez Wykonawce odbioru robdt konserwatorskich przez stuzby ochrony
zabytkow na rzecz i w imieniu Zamawiajacego,

6) uzyskania uzytkowania przez Wykonawce na rzecz i w imieniu Zamawiajacego (jezeli
bedzie wymagane).

W przypadku wystgpienia wad o charakterze istotnym lub usterek w trakcie odbioru,

Wykonawca moze wystawi¢ fakture koricowa dopiero po usunieciu wszystkich wad i

usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usuniecia wad i usterek

wymaga potwierdzenia przez Zamawiajgcego w sporzgdzonym protokole odbioru.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej zostanie

pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w

§ 12 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji

odebranych robd6t budowlanych.

Faktury VAT nalezy wystawié¢ na Zamawiajgcego, tj.:

Nabywca/Odbiorca: Gmina Markowa 37-120 Markowa 1399, NIP 815-16-34-385 oraz

przestac na adres: 37-120 Markowa 1399

Ptatnosc¢ faktury czesciowej lub koncowej nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami

rozliczeniowymi wskazanymi odpowiednio w ust. 4 i 5.

Za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty

Wykonawcy odsetek ustawowych.

Faktury beda ptatne przelewem z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy

wskazany na fakturze VAT.

Za date zaptaty uznaje sie date potwierdzenia przez bank Zamawiajgcego przyjecia

polecenia przelewu do realizacji.

Ptatnos¢ wynikajgca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej

ptatnosci.

Do niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ oswiadczenie dotyczace

rozliczen finansowych na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 11 marca 2004r o podatku od towardw i ustug (Dz.U. 2022 poz. 931 z pdéz. zm.) -

zatacznik Nr 4 do umowy.
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§7
Kierownik budowy

Obowigzki Kierownika budowy bedzie petnif .......ccccvvvivvvennnen. , decyzja o stwierdzeniu
przygotowania ZaWodOWEEO .......ceeeveverenevevenernnnens ZdN. e , nr
cztonkowski Izby Inzynierdw Budownictwa .........ccccevvvnvencieieinennns , uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
ZabYtKOW ...ovevieeecece e ZAN. e e e
Szczegdtowy zakres czynnosci Kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane
i przepisy wykonawcze.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 1, pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do zmiany kierownika
budowy na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢, ze
proponowana przez niego osoba legitymuje sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami co osoba, ktdrej ta zmiana dotyczy.

§8
Podwykonawcy
(jesli dotyczy)

Wykonawca moze zleci¢ czes¢ robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, tj. Podwykonawcy z okresleniem naleznego za te roboty
wynagrodzenia Podwykonawcy i przy zachowaniu warunkéw okreslonych w art. 462-465
ustawy Pzp.

1) Wpykonawca przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujgcy zakres robdt:

2) Pozostate roboty Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ samodzielnie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcéw i wszelkich innych osdéb trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwat
przy realizacji przedmiotu umowy, jak za dziatania i zaniechania wtasne.
Umowa podwykonawcza i/lub umowa dalszego podwykonawstwa ma w szczegdlnosci
spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ oraz zawiera¢ bezwzgledny wymég dokonywania
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, o ktdrym mowa w ust. 4 lub projektu zmiany umowy, w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
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zawarte] umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % wartosci Umowy i jednoczesnie nie wiekszej niz 50 000,00 zt brutto, ktére nie
podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu.
W terminie 14 dni od daty otrzymania umowy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy ma
prawo wezwa¢ Wykonawce lub Dalszego Podwykonawce do zmiany tej umowy, jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedfozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wytagcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze
jej dokonania i umozliwia mu zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 10. Termin zgtaszania uwag przez Wykonawce wynosi 7 dni od dnia
doreczenia ww. informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
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robot budowlanych tj. potwierdzenia przelewu z tytutu zaptaconych kwot przez
Wykonawce kazdemu z podwykonawcdéw oraz dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami
faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty, o$wiadczen kazdego z podwykonawcéw
oraz dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wszystkich naleznosci, z podaniem kwot
i tytutdw uregulowanych naleznosci. Dowody w postaci o$Swiadczen Podwykonawcow
i/lub Dalszych Podwykonawcéw majg by¢ sktadane nie pdzniej niz w terminie 7 dni po
dokonaniu odbioru zakresu robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 16, wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
zostaje wstrzymana w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowododw zaptaty.

Ptatno$¢ wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy dopiero po
catkowitym uregulowaniu wszelkich ptatnosci na rzecz Podwykonawcow i przedstawieniu
stosownych oswiadczen przez nich ztozonych, ktére bedg jednoznacznie potwierdzaty
otrzymanie wszelkich naleznych im $wiadczen z tytutu danej umowy podwykonawczej.
Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 16 i ust.
18, nie biegng terminy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w § 6, a Wykonawcy
nie przystugujg za ten okres odsetki ustawowe.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczeristwo
robét wykonywanych przez podwykonawcow.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§9
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod,
ktdre moggq zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi i od ryzyk budowlanych
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote co
najmniej rowng wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt umowy ubezpieczenia oraz
dostarczenia Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy:

1) optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci a w przypadku braku polisy
inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszej
umowy na wartos¢ nie mniejszg niz wybrana oferty w postepowaniu przetargowym,

2) optaconej polisy OC ubezpieczenia robdt w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii polis potwierdzajgcych posiadanie ww. umow
ubezpieczeniowych nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy (podpisania umowy).
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegdw termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez
Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 i 2, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
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umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 i 2 lub nieprzedfozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty uptywu
terminu zakonczenia realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych
z faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Kopia/kopie umowy/umoéw ubezpieczenia oraz polisy/polis, o ktérych mowa w ust. 1,
stanowig zatgcznik do niniejszej umowy.

§10

Materiaty
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy z materiatéw i urzadzen
wtasnych. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym ustawg Prawo
budowlane, wymaganiom SWZ oraz by¢ zgodne z projektem wykonawczym.
Na materiaty i urzadzenia Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ obowigzkowo
Zamawiajgcemu obowigzujgce atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci, deklaracje i inne
ewentualnie wymagane dokumenty.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze sie, ze zastosowane materiaty badZ wykonane
roboty sg niezgodne z umowag lub projektem, albo ztej jakosci, to koszty wymiany lub
poprawek obcigzajg Wykonawce.
Wszystkie materiaty stosowane w ramach realizacji przedmiotu umowy beda podlegaty
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed wbudowaniem.

§11
Odbiory

W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowaé bedg nastepujgce odbiory:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy przedmiotu umowy,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy

4) odbiory przed uptywem gwarancji i pogwarancyjne.
Odbiory wymienione w ust. 1 pkt 1-3 zgtasza do wykonania Wykonawca, natomiast odbiér
pogwarancyjny zgtasza Zamawiajacy.
Odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1. dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy, co potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Odbidr, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 - 4, dokonuje Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed zgtoszeniem do odbioru robdt budowlanych (przedmiotu umowy) Wykonawca
zobowigzany jest zapewnic¢ wtasnym staraniem i na wilasny koszt wykonanie wszystkich
niezbednych préb, badan i odbioréw stosownie do zakresu i rodzaju robét. Zaplecze
potrzebne do przeprowadzenia prob, testdw oraz rozruchéw zapewnia Wykonawca.
W dokumentach tych winno by¢ potwierdzenie ich wykonania przez osoby biorace udziat
w wykonaniu robot.
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Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Przedstawiciela Zamawiajgcego
o dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia préb, testéw, rozruchéw nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed ich przeprowadzeniem. Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia prob, testéw lub rozruchéw w innym miejscu, niz wskazane przez
Wykonawce, nawet jezeli zostaty juz przeprowadzone.
Zamawiajacy jest uprawniony do udziatu w prébach, testach i rozruchach. Niezaleznie od
skorzystania z tego prawa przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu wyniki prob, testéw, rozruchéw. Pozytywny wynik wymaganych préb,
testow i rozruchdw potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
W przypadku negatywnego wyniku préb, testéow lub rozruchéw Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego ustalenia przyczyn oraz ich usuniecia. Jezeli usuniecie przyczyn
wymagac bedzie ponownego wykonania catosci lub czesci robét, Wykonawca obowigzany
jest do ich wykonania i nie moze zada¢ od Zamawiajgcego z tego tytutu jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia.
Po usunieciu przyczyn negatywnego wyniku préb testow lub rozruchéw procedure opisang
w ust. 5 -8 powtarza sie.
Zamawiajgcy zobowigzany jest wyznaczy¢ termin odbioru czesciowego Przedmiotu
Umowy w ciggu w ciggu do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce na pis$mie
o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego, powiadamiajgc o tym Wykonawce
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ termin odbioru koricowego Przedmiotu Umowy
w ciggu do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce na piSmie o osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub korcowego
robot budowlanych, bedzie faktyczne wykonanie robot potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego robdét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:

1) podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego robét,

2) przedfozenie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanej czesci robét.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty odbiorowe, w tym m.in.:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg,

3) oswiadczenie Kierownika budowy (robdét) o zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

5) protokoty odbioru przez uprawnione organy oraz wszelkie inne wymagane przepisami
prawa.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego robét zostang stwierdzone wady lub usterki,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze odméwié odbioru
wyznaczajac termin ich usuniecia, za$ w przypadku ich nieusuniecia w wyznaczonym
terminie odmowic odbioru do czasu ich usuniecia lub powierzy¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, wzglednie odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
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a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, moze z3da¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy - do 100% wartosci elementu brutto plus koszty rozbiérki,
b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
W razie, gdy opdznienie Wykonawcy w usunieciu wad i/lub usterek w Przedmiocie Umowy
przekroczy 14 dni Zamawiajgcy (zachowujgc prawo zgdania zaptaty kar umownych) moze
zleci¢ usuniecie wad i /lub usterek innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdotfa ich usungc¢ w tym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Odbiér gwarancyjny zostanie przeprowadzony najpdzniej 14 dni przed uptywem terminu
gwarancji.
Z czynnosci odbioru czesciowego, odbioru koricowego, odbioru usuniecia wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem
okresu gwarancji jest sporzadzany pisemny protokot zawierajgcy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych
w trakcie odbioru.
§12
Kary umowne
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z winy Zamawiajagcego — 10% wartosci wynagrodzenia umownego,
z wyjatkiem sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za :

1) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto (§ 4 ust. 1) za kazdy dzien zwtoki, liczgc od terminu umownego zakonczenia
zadania, nie wiecej jednak niz 20% wartosci wynagrodzenia brutto (§ 4 ust. 1);

2) zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych
w okresie gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 4 ust. 1) za
kazdy dzien zwtoki liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i/lub usterek, nie wiecej jednak niz 20% wartosci wynagrodzenia brutto
(§ 4 ust. 1);

3) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom, w tym réwniez z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy — 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, w tym réwniez z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy — 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 2 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 2 000 zf za kazdy stwierdzony przypadek,
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7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo
zgtoszonych przez Zamawiajacego zastrzezen — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) za nieterminowe rozpoczecie robét — 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 4 ust.
1) za kazdy dzien zwtoki,

9) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos$¢
ponosi Wykonawca — 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (§ 4 ust. 1),

10) za nieprzedtozenie w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 18 ust. 3 umowy
w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki.

Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosc kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych bezposrednio
z przedstawionej do zapfaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i/lub zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i
udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajgcego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajdg zastosowania postanowienia zawarte w
ustepie powyzej.

Zapfata kary umowne] nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania Przedmiotu
Umowy.

W przypadku wystgpienia opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan
przyjetych niniejszg umowa, ktdre wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczyé
Przedmiotu Umowy w zatozonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie
wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do
roszczenia naprawienia szkody spowodowanej ww. opdznieniem.

Kary umowne okreslone w niniejszej umowie sg naliczane i mogg by¢ dochodzone
niezaleznie z réznych tytutéw. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy
rownowartosci 30% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

§13

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ............. miesiecy gwarancji na wykonany
Przedmiotu Umowy liczgc od daty odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakosciowo dobrze, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére pomniejszajg
wartos¢ robdét lub uczynia obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem.
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy, wynikajace z Kodeksu cywilnego jest rowna okresowi udzielonej
gwarancji jakosci. Okres rekojmi za wady biegnie réownolegle z okresem udzielonej
gwarancji jakosci wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji jakosci.
Roszczenia z tytutu rekojmi za wady i/lub gwarancji jakosci mogg by¢ dochodzone takze po
uptywie terminu udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy
istnienie wady i/lub usterki w okresie objetym gwarancjg jakosci.
Zamawiajgcy ma prawo wykorzystac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakosci.
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W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne bedg sie
odbywaty w nastepujgcych terminach:

1) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego

wad lub usterek,

2) Na jeden miesigc przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi niezwtocznie (w terminie nie krétszym jak 3 dni
robocze) do usuniecia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajgcego wad lub usterek
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. Termin przystgpienia do usuwania wad lub
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze by¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze usungé je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw
wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, przy czym Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. Zlecenie usuniecia wad
wykonawcy zastepczemu nie wytgcza mozliwosci naliczenia i dochodzenia przez
Wykonawcy kar umownych na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 13 umowy.
Zawarte w Umowie oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakosci uznaje sie za
réwnowazne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Wykonawca dostarczy odrebny
dokument gwarancyjny, warunki i uprawnienia w nim okre$lone nie mogg by¢ sprzeczne
lub mniej korzystne dla Zamawiajacego od wynikajacych z postanowien Umowy oraz
stosownych przepiséw kodeksu cywilnego.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koicowego Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia zaakceptowanego przez Zamawiajgcego dokumentu gwarancyjnego,
wystawionego przez Podwykonawce/Ow na rzecz Zamawiajgcego. Niniejszym Wykonawca
wyraza zgode na korzystanie i egzekwowanie uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady przez Zamawiajgcego wedtug wyboru Zamawiajgcego
bezposrednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci zamowienia (brutto) tj. c.cceeeeeeeeernenne zt (stownie: ....cueeveeeeeenennne. ,+./100) w formie

Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
(w szczegdlnosci kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego) w wysokosci 70 %
kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze
koricowym.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty,
o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji
umowy, w tym rowniez kar umownych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do uzupetnienia kwoty gwarancji w terminie 14 dni od daty wyptaty.
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W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§15
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wpykonawca nie wstawit sie na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ustalonym przez strony terminie,

3) Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowit
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, a przerwa ta trwa dtuzej
niz 14 dni.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajgcy wezwie go, pod rygorem odstgpienia do zmiany sposobu
wykonywania umowy wyznaczajgc jednocze$nie termin do usuniecia stwierdzonych wad
lub uchybien, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy.

Jezeli Wykonawca opdzZnia sie z rozpoczeciem robét stanowigcych przedmiot umowy lub
z ich ukonczeniem w takim stopniu, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je ukoriczyé w
czasie uméwionym, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpié
od umowy jeszcze przed uptywem terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu
Umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 8, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci nie pdzniej niz
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstgpienie od umowy, w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od
umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym
w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia
o odstgpieniu przez Wykonawce.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowat cze$¢ Przedmiotu Umowy, a wystgpity
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Zamawiajgcy ma prawo
do czesciowego odstgpienia od umowy tj. od Przedmiotu Umowy obejmujgcego roboty
jeszcze niezrealizowane.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki:
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1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi inwentaryzacje robdét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

9. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z powoddw wskazanych w ust. 6 zobowigzany
jest w terminie 30 dni do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen,
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

10. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy nastgpi na podstawie Kosztorysu Ofertowego.

11. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$é
przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§16
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwosé zmian Umowy w przypadku wystgpienia
jednej z wymienionych ponizej okolicznosci:

1)

2)

Zmiana terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 3

Umowy:

a) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkdw
stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujgcych niezbedng
potrzebe zmiany sposobu realizacji Umowy,

b) W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktdrej rozumie sie wszystkie
zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia
przez Strone lub Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy,

c) W przypadku uzgodnienia pomiedzy Stronami skrécenia terminu realizacji
przedmiotu Umowy,

Zmiana pozostatych postanowie umowy:

a) w przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dofozenia nalezytej starannosci lub ktdre ujawnity sie
podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub
interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzys¢ moze polegaé¢ miedzy innymi na:
i. zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,
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ii. zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

iii. zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych
robdt dla Zamawiajacego,

iv. zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

v. zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

vi. zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

vii.  zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub
zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu
koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie
o okres takiego opdznienia lub o okres, o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.

b) W przypadku chocby czesciowego finansowania inwestycji ze $rodkéw
zewnetrznych dopuszcza sie zmiany niniejszej umowy majace na celu
dostosowanie jej postanowien do umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu, m.in. w zakresie:

i.  sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
ii.  terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 3 Umowy

c) W przypadku, gdy w Umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktdrych
wystepuja takie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe.

d) Mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych Umowy (nie stanowigcych
zmian istotnych niniejszej umowy).

e) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy, w tym wprowadzenia faktury czesciowej lub zmiany procentowej
wysokosci ptatnosci faktury czesciowej w przypadkach nie wynikajgcych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

f)  Zmiany wysokosci sSrodkow finansowych przeznaczonych na realizacje umowy.

2. Wszystkie postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

§17
Cesja wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na
podmioty trzecie bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§18
Zatrudnienie pracownikéw przez Wykonawce i Podwykonawce
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Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest zatrudniaé na podstawie umowy

o prace osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego w Rozdz. Ill SWZ ust. 4

czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w zakresie:

1) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robdét budowlanych i rozbiérkowych;

2) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robot wykorczeniowych.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci, o ktérych mowa w ust.

1, beda zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, 1700).

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu

kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami

wykonujgcymi czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1. W tym celu Wykonawca zobowigzany

jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce

z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, a wiec bedzie stanowito o

nienalezytym wykonaniu przedmiotu umowy z wszystkimi tego konsekwencjami oraz

bedzie skutkowac zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia

umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1

Kodeksu Pracy, umowa cywilnoprawna.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. osdb przez caty okres

realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do

okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw

z tytutu zatrudnienia ww. oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego

uprzedzenia Wykonawcy.

Wymog okreslony w ust. 5 dotyczy réwniez podwykonawcéw wykonujgcych prace,

o ktérych mowa w ust. 1.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 2, w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania jego oceny.

2) Zadania wyjasnier w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spefniania tego
wymogu.

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§19

Komunikacja stron
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Komunikacja za pomocg e-PUAP lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana
za prowadzong w formie pisemnej, o ile otrzymanie tresci wiadomosci zostanie
niezwtocznie potwierdzone. Data otrzymania potwierdzenia wiadomosci e-PUAP lub e-
mail bedzie uwazana za date otrzymania pisma.
Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysytaé na adres:
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Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytac na adres:

Urzad Gminy Markowa

Adres: 37-120 MARKOWA 1399

e-PUAP: j47j3fmb4o

e-mail: sekretariat@markowa.pl

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Strony obowigzane sg
informowacé sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

§20

Dane osobowe
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te
dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umows,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa oséb, ktérych dane dotyczg,

2) dozabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) donadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie
z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy Srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dfuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych,
w szczegblnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Zze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§21
Postanowienie koncowe

1. Strony zgodnie postanawiajg, iz SWZ wraz z zatgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz

Umowa z zatacznikami, stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajace
i wyjasniajace.

2. Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wtasciwy dla Zamawiajgcego

Sad Powszechny.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosowane bedg wtasciwe

przepisy ustawy Prawo zamodwien i ustawy Kodeks Cywilny.
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5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§22
Zataczniki
1. Integralng cze$¢ Umowy stanowig wymienione w ust. 2 zataczniki.
2. W przypadku wystgpienia rozbieznosci/sprzecznosci pomiedzy zatgcznikami do Umowy
wskazanymi w pkt. 1 — 3 obowigzuje ich hierarchia waznosci wedtug kolejnosci jak ponize;j:
1) Dokumentacja Przetargowa:
a) Swz,
b) Dokumentacja techniczna,
2) Kosztorys Ofertowy,
3) Oferta Wykonawcy,
4) Oswiadczenie o podzielonej ptatnosci,
5) Polisy ubezpieczeniowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZpP.272........ 2023
Nr umowy Zatacznik Nr 4 do umowy

Markowa, dnia .......ccceuene.e.

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE ROZLICZEN FINANSOWYCH

Oswiadczam, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku
z realizacjg umowy nr ZP.272....... 2023 7 dNia ceceeeeerevenercneecnneennnes zawartej z Gming Markowa,
jest numerem witasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t. j. Dz. U. z 2022r.
poz. 931z pdin. zm.).

Podpis i pieczatka
Wykonawcy
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